

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC00170200896620	REHABILITACION DEL PARQUE PRADOS	4944550	2017	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,269.32	\$ 494,269.32	\$ 148,280.80	\$ 148,280.80	\$ -		Metros Cuadrados	50.00	30.0	
MIC00170200896621	PROYECTOS DE DESARROLLO E	5789500	2017	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,269.32	\$ 494,269.32	\$ 148,280.80	\$ 148,280.80	\$ -		Metros Cuadrados	180.00	30.0	
MIC00170200897432	BACHEO CON CARPETA	4911728	2017	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 442,444.52	\$ 442,444.52	\$ -		Metros Cuadrados	619.00	100.0	
MIC00170200897433	REMODELACION DE LA MANZANA	4883450	2017	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,157.68	\$ 296,157.68	\$ 147,292.49	\$ 147,292.49	\$ -		Metros Cuadrados	255.00	50.0	
MIC00170200899073	PAVIMENTACION DE LA CALLE	4926393	2017	\$ 931,537.12	\$ 931,537.12	\$ 930,680.27	\$ 930,680.27	\$ 279,204.08	\$ 279,204.08	\$ -		Metros Cuadrados	215.00	30.0	
MIC00170200899074	REMODELACION DE ESCUELAS	4912234	2017	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,100.00	\$ 296,100.00	\$ 88,830.00	\$ 88,830.00	\$ -		Metros Cuadrados	15.00	30.0	
MIC00170200899880	CANCHA DE JUEGO	4864146	2017	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,467.22	\$ 296,467.22	\$ 147,446.43	\$ 147,446.43	\$ -		Metros Cuadrados	120.00	50.0	
MIC00170200899881	CONST. PARQUE JUDICO	4932648	2017	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,545.77	\$ 296,545.77	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170200900734	PROYECTOS DE DESARROLLO E	5794367	2017	\$ 247,250.00	\$ 247,250.00	\$ 247,019.32	\$ 247,019.32	\$ 74,105.80	\$ 74,105.80	\$ -		Metros Cuadrados	25.00	30.0	
MIC00170200902302	REHABILITACION DE	5062658	2017	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170200902303	CONSTRUCCION INTEGRAL DE	4903250	2017	\$ 1,645,528.88	\$ 1,645,528.88	\$ 1,645,067.50	\$ 1,645,067.50	\$ 493,520.25	\$ 493,520.25	\$ -		Metros Cuadrados	300.00	30.0	
MIC00170200902304	PAV. C/ JON. SAN AGUSTIN EN EL	4867444	2017	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,349.46	\$ 494,349.46	\$ 285,200.09	\$ 285,200.09	\$ -		Metros Cuadrados	210.00	50.0	
MIC00170200902305	PAVIMENTACION DE	4864081	2017	\$ 1,106,750.05	\$ 1,106,750.05	\$ 1,106,750.05	\$ 1,106,750.05	\$ 332,025.02	\$ 332,025.02	\$ -		Metros Cuadrados	240.00	30.0	
MIC00170300957021	PROYECTOS DE DESARROLLO E	6463	2017	\$ 474,720.00	\$ 474,720.00	\$ 474,675.19	\$ 474,675.19	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300957317	PATIO CIVICO DE LA MANZANA	1243	2017	\$ 197,800.00	\$ 197,800.00	\$ 197,800.00	\$ 197,800.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300958033	CONSTRUCCION DE ATILAS EN EL	1206	2017	\$ 1,192,165.33	\$ 1,192,165.33	\$ 1,192,165.33	\$ 1,192,165.33	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300958809	PROYECTOS DE DESARROLLO E	6303	2017	\$ 178,020.00	\$ 178,020.00	\$ 178,020.00	\$ 178,020.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300959589	REHABILITACION DE	1971	2017	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ 1,886,157.08	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300960242	PROYECTOS DE DESARROLLO E	6731	2017	\$ 118,680.00	\$ 118,680.00	\$ 118,549.75	\$ 118,549.75	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300960356	CONSTRUCCION INTEGRAL DE	1118	2017	\$ 1,645,528.88	\$ 1,645,528.88	\$ 1,645,067.50	\$ 1,645,067.50	\$ 493,520.25	\$ 493,520.25	\$ -		Metros Cuadrados	300.00	30.0	
MIC00170300960357	BACHEO CON CARPETA	1149	2017	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 449,499.14	\$ 442,444.52	\$ 442,444.52	\$ -		Metros Cuadrados	619.00	100.0	
MIC00170300960866	PROYECTOS DE DESARROLLO E	1226	2017	\$ 563,730.00	\$ 563,730.00	\$ 563,622.63	\$ 563,622.63	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300963108	REMODELACION DE LA MANZANA	1028	2017	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ 494,500.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300966806	PAVIMENTACION DE CONCRETO	7250	2017	\$ 299,992.87	\$ 299,992.87	\$ 221,747.87	\$ 221,747.87	\$ 66,524.36	\$ 66,524.36	\$ -		Metros Cuadrados	50.00	30.0	
MIC00170300967240	CONSTRUCCION DE VADOS EN	7251	2017	\$ 299,992.87	\$ 299,992.87	\$ 299,590.16	\$ 299,590.16	\$ 289,407.06	\$ 289,407.06	\$ -		Metros Cuadrados	324.00	100.0	
MIC00170300967241	READECUACION EN LAZALAS	7252	2017	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 499,719.44	\$ 499,719.44	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300967244	CONSTRUCCION DE ANDADOR	7253	2017	\$ 540,940.69	\$ 540,940.69	\$ 540,940.69	\$ 540,940.69	\$ 162,288.51	\$ 162,288.51	\$ -		Metros Cuadrados	92.00	100.0	
MIC00170300967247	CONSTRUCCION DE ANDADOR	7254	2017	\$ 1,226,279.35	\$ 1,226,279.35	\$ 1,225,025.35	\$ 1,225,025.35	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0	
MIC00170300967258	PAVIMENTACION DE CONCRETO	7255	2017	\$ 1,635,848.46	\$ 1,635,848.46	\$ 1,633,151.80	\$ 1,633,151.80	\$ 489,945.54	\$ 489,945.54	\$ -		Metros Cuadrados	270.00	100.0	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC00170300967261	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO	7256	2017	\$ 1,638,798.00	\$ 1,638,798.00	\$ 1,635,825.03	\$ 1,635,825.03	\$ 490,747.51	\$ 490,747.51	\$ -		Metros	390.00	30.0	
MIC00170300967263	CONSTRUCCIÓN CON	7257	2017	\$ 1,655,085.89	\$ 1,655,085.89	\$ 1,655,085.89	\$ 1,655,085.89	\$ 1,090,757.36	\$ 1,090,757.36	\$ -		Cuadrados Metros	1,020.00	60.0	
MIC00170300967266	PAVIMENTACIÓN DE	7258	2017	\$ 2,348,729.24	\$ 2,348,729.24	\$ 2,345,497.98	\$ 2,345,497.98	\$ 703,649.39	\$ 703,649.39	\$ -		Cuadrados Metros	423.00	30.0	
MIC00170300967268	REHABILITACIÓN DE	7259	2017	\$ 2,452,510.59	\$ 2,452,510.59	\$ 2,452,063.52	\$ 2,452,063.52	\$ 1,750,083.57	\$ 1,750,083.57	\$ -		Cuadrados Metros	970.00	70.0	
MIC00170300967272	PAVIMENTACIÓN DE	7260	2017	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,153.41	\$ 2,998,153.41	\$ 899,446.02	\$ 899,446.02	\$ -		Cuadrados Metros	630.00	30.0	
MIC00170300967691	PAVIMENTACIÓN DE	7261	2017	\$ 3,335,615.65	\$ 3,335,615.65	\$ 3,310,615.60	\$ 3,310,615.60	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	-	0.0	
MIC00170300967699	PAVIMENTACIÓN DE	7262	2017	\$ 3,564,866.30	\$ 3,564,866.30	\$ 3,562,388.73	\$ 3,562,388.73	\$ 1,068,716.62	\$ 1,068,716.62	\$ -		Cuadrados Metros	835.00	30.0	
MIC00170300967706	PAVIMENTACIÓN DE	7263	2017	\$ 3,597,060.47	\$ 3,597,060.47	\$ 3,594,578.72	\$ 3,594,578.72	\$ 1,078,373.65	\$ 1,078,373.65	\$ -		Cuadrados Metros	856.00	30.0	
MIC00170300967719	PAVIMENTACIÓN DE	7264	2017	\$ 3,823,927.30	\$ 3,823,927.30	\$ 3,822,290.38	\$ 3,822,290.38	\$ 1,146,687.11	\$ 1,146,687.11	\$ -		Cuadrados Metros	900.00	30.0	
MIC00170300967736	PAVIMENTACIÓN DE	7265	2017	\$ 3,951,103.52	\$ 3,951,103.52	\$ 3,949,890.00	\$ 3,949,890.00	\$ 1,184,967.00	\$ 1,184,967.00	\$ -		Cuadrados Metros	1,670.00	30.0	
MIC00170300967752	PAVIMENTACIÓN DE	7266	2017	\$ 3,998,795.04	\$ 3,998,795.04	\$ 3,995,399.76	\$ 3,995,399.76	\$ 2,308,115.71	\$ 2,308,115.71	\$ -		Cuadrados Metros	2,200.00	60.0	
MIC00170300967758	REMODELACIÓN DE	7267	2017	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,998,791.59	\$ 3,998,791.59	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	-	0.0	
MIC00170300967898	REHABILITACIÓN DE	7268	2017	\$ 4,113,423.20	\$ 4,113,423.20	\$ 4,110,823.81	\$ 4,110,823.81	\$ 3,041,410.44	\$ 3,041,410.44	\$ -		Piezas	112.00	70.0	
MIC00170300967905	REHABILITACIÓN DE	7269	2017	\$ 4,735,662.77	\$ 4,735,662.77	\$ 4,732,967.55	\$ 4,732,967.55	\$ 3,526,524.98	\$ 3,526,524.98	\$ -		Piezas	120.00	70.0	
MIC00170300967913	CONSTRUCCIÓN DE	7270	2017	\$ 4,999,491.87	\$ 4,999,491.87	\$ 4,998,639.67	\$ 4,998,639.67	\$ -	\$ -	\$ -		Metros	-	0.0	
MIC00170300967918	REHABILITACIÓN DE	7271	2017	\$ 6,425,974.48	\$ 6,425,974.48	\$ 6,421,998.38	\$ 6,421,998.38	\$ 4,737,909.12	\$ 4,737,909.12	\$ -		Cuadrados Metros	277.00	70.0	
MIC00170300967929	REHABILITACIÓN DE	7272	2017	\$ 6,559,709.95	\$ 6,559,709.95	\$ 6,553,905.75	\$ 6,553,905.75	\$ 4,793,247.77	\$ 4,793,247.77	\$ -		Piezas	192.00	70.0	
MIC00170300967937	CONSTRUCCIÓN DE	7273	2017	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 6,997,787.23	\$ 6,997,787.23	\$ -	\$ -	\$ -		Metros	-	0.0	
MIC00170300968788	PAVIMENTACIÓN DE	7274	2017	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 6,974,999.95	\$ 6,974,999.95	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	-	0.0	
MIC00170300968791	CONSTRUCCIÓN DE	7275	2017	\$ 7,139,276.13	\$ 7,139,276.13	\$ 7,114,001.77	\$ 7,114,001.77	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	-	0.0	
MIC00170300968800	CONSTRUCCIÓN DE	7276	2017	\$ 9,990,988.40	\$ 9,990,988.40	\$ 4,956,532.76	\$ 4,956,532.76	\$ 4,956,532.76	\$ 4,956,532.76	\$ -		Cuadrados Metros	100.00	30.0	
MIC16160400811656	CONSTRUCCION DE	7175	2016	\$ 923,877.00	\$ 923,877.00	\$ 923,337.00	\$ 923,337.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	705.00	100.0	
MIC16160400811659	CONSTRUCCION DE	7174	2016	\$ 910,018.00	\$ 910,018.00	\$ 909,430.00	\$ 909,430.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	901.00	100.0	
MIC16160400811667	CONSTRUCCION DE	7176	2016	\$ 760,603.00	\$ 760,603.00	\$ 759,052.00	\$ 759,052.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	1,640.00	100.0	
MIC16160400811912	CONSTRUCCION DE	7180	2016	\$ 670,959.00	\$ 670,959.00	\$ 670,791.00	\$ 670,791.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	635.27	100.0	
MIC16160400811916	CONSTRUCCION DE	7181	2016	\$ 772,626.00	\$ 772,626.00	\$ 771,386.00	\$ 771,386.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	765.35	100.0	
MIC16160400811920	CONSTRUCCION DE	7182	2016	\$ 758,515.00	\$ 758,515.00	\$ 757,896.00	\$ 757,896.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	760.40	100.0	
MIC16160400811928	CONSTRUCCION DE	7183	2016	\$ 1,791,757.00	\$ 1,791,757.00	\$ 1,791,165.00	\$ 1,791,165.00	\$ -	\$ -	\$ -		Cuadrados Metros	1,680.39	100.0	
MIC16160400813549	CONSTRUCCION DE	7190	2016	\$ 256,129.68	\$ 256,129.68	\$ 255,836.72	\$ 255,836.72	\$ 81,898.84	\$ 81,898.84	\$ -		Cuadrados Metros	252.00	100.0	
MIC16160400813558	PAVIMENTACION DE	7193	2016	\$ 4,065,687.79	\$ 4,065,687.79	\$ 4,063,684.18	\$ 4,063,684.18	\$ 77,971.96	\$ 77,971.96	\$ -		Cuadrados Metros	4,240.00	100.0	

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16160400813713	PAVIMENTACION CON REHABILITACION DEL	7209	2016	\$ 2,304,704.26	\$ 2,304,704.26	\$ 2,303,687.99	\$ 2,303,687.99	\$ 1,006,886.60	\$ 1,006,886.60	\$ -		Metros	1,130.00	60.0	
MIC16160400813818	PAVIMENTACION CON REHABILITACION DEL	7210	2016	\$ 1,964,211.92	\$ 1,964,211.92	\$ 1,963,004.94	\$ 1,963,004.94	\$ 623,097.89	\$ 623,097.89	\$ -		Cuadrados Metros	530.00	100.0	
MIC16160400813901	PAVIMENTACION CON REHABILITACION DEL	7220	2016	\$ 2,736,020.23	\$ 2,736,020.23	\$ 2,734,333.37	\$ 2,734,333.37	\$ 240,884.95	\$ 240,884.95	\$ -		Cuadrados Metros	2,250.00	100.0	
MIC16160400814667	PAVIMENTACION CON REHABILITACION DEL	7232	2016	\$ 1,531,247.70	\$ 1,531,247.70	\$ 1,529,358.97	\$ 1,529,358.97	\$ 41,587.42	\$ 41,587.42	\$ -		Cuadrados	967.00	100.0	
MIC16160400814687	REHABILITACION DE LINEA DE	7233	2016	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,974,746.00	\$ 9,974,746.00	\$ 218,157.17	\$ 218,157.17	\$ -		Luminaria	457.00	100.0	
MIC16160400814693	REHABILITACION DE LINEA DE	7234	2016	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,635.47	\$ 2,998,635.47	\$ 514,805.13	\$ 514,805.13	\$ -		Metros lineales	1,940.00	100.0	
MIC16170100832569	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7177	2016	\$ 262,439.87	\$ 262,439.87	\$ 261,695.65	\$ 261,695.65	\$ 107,697.46	\$ 107,697.46	\$ -		Metros	306.00	100.0	
MIC16170100832570	CONSTRUCCION INTEGRAL DE	7179	2016	\$ 1,051,469.68	\$ 1,051,469.68	\$ 1,049,169.68	\$ 1,049,169.68	\$ 728,847.33	\$ 728,847.33	\$ -		Cuadrados Metros	990.00	100.0	
MIC16170100832580	CONSTRUCCION DE RATON	7188	2016	\$ 112,004.45	\$ 112,004.45	\$ 111,360.05	\$ 111,360.05	\$ 110,768.35	\$ 110,768.35	\$ -		Cuadrados	196.00	100.0	
MIC16170100832582	CONSTRUCCION DE COLECTOR	7189	2016	\$ 6,591,245.73	\$ 6,591,245.73	\$ 6,591,239.51	\$ 6,591,239.51	\$ 999,303.64	\$ 999,303.64	\$ -		Metros	2,232.00	100.0	
MIC16170100832590	REHABILITACION DE LAS	7192	2016	\$ 1,605,951.82	\$ 1,605,951.82	\$ 1,604,578.35	\$ 1,604,578.35	\$ 1,114,683.97	\$ 1,114,683.97	\$ -		Metros	1,780.00	100.0	
MIC16170100832594	PAVIMENTACION DE CONCRETO	7195	2016	\$ 1,075,551.41	\$ 1,075,551.41	\$ 1,074,201.41	\$ 1,074,201.41	\$ 275,652.82	\$ 275,652.82	\$ -		Cuadrados Metros	950.00	100.0	
MIC16170100832605	CONSTRUCCION INTEGRAL DE	7199	2016	\$ 8,657,704.28	\$ 8,657,704.28	\$ 8,635,284.15	\$ 8,635,284.15	\$ 1,795,909.76	\$ 1,795,909.76	\$ -		Cuadrados Metros	7,890.00	95.0	
MIC16170100832607	REHABILITACION DE ESPACIOS	7201	2016	\$ 6,959,828.75	\$ 6,959,828.75	\$ 6,957,452.56	\$ 6,957,452.56	\$ 4,638,656.99	\$ 4,638,656.99	\$ -		Cuadrados Metros	1,100.00	100.0	
MIC16170100832608	PAVIMENTACION CON	7202	2016	\$ 4,709,977.52	\$ 4,709,977.52	\$ 4,684,977.47	\$ 4,684,977.47	\$ 647,979.92	\$ 647,979.92	\$ -		Cuadrados Metros	3,480.00	100.0	
MIC16170100832611	PAVIMENTACION CON	7204	2016	\$ 3,893,627.73	\$ 3,893,627.73	\$ 3,887,727.73	\$ 3,887,727.73	\$ 490,147.01	\$ 490,147.01	\$ -		Cuadrados Metros	3,580.00	100.0	
MIC16170100832640	CANCHA DE FUTBOL BARDO	7212	2016	\$ 859,540.84	\$ 859,540.84	\$ 858,508.14	\$ 858,508.14	\$ 596,396.72	\$ 596,396.72	\$ -		Cuadrados Metros	1,030.00	100.0	
MIC16170100832641	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7213	2016	\$ 391,931.16	\$ 391,931.16	\$ 391,331.16	\$ 391,331.16	\$ 271,853.71	\$ 271,853.71	\$ -		Cuadrados Metros	540.00	100.0	
MIC16170100832643	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7216	2016	\$ 225,623.22	\$ 225,623.22	\$ 225,040.19	\$ 225,040.19	\$ 86,060.38	\$ 86,060.38	\$ -		Cuadrados Metros	173.00	100.0	
MIC16170100832644	CONSTRUCCION DE ALBA EN	7217	2016	\$ 468,498.34	\$ 468,498.34	\$ 467,845.99	\$ 467,845.99	\$ 313,611.57	\$ 313,611.57	\$ -		Cuadrados Metros	118.00	100.0	
MIC16170100832646	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7222	2016	\$ 253,225.94	\$ 253,225.94	\$ 252,579.58	\$ 252,579.58	\$ 175,464.43	\$ 175,464.43	\$ -		Cuadrados	46.00	100.0	
MIC16170100832647	CONSTRUCCION DE MALLA	7223	2016	\$ 310,988.11	\$ 310,988.11	\$ 309,792.01	\$ 309,792.01	\$ 215,209.29	\$ 215,209.29	\$ -		Metros	144.00	100.0	
MIC16170100832650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7227	2016	\$ 342,011.00	\$ 342,011.00	\$ 340,930.69	\$ 340,930.69	\$ 163,439.12	\$ 163,439.12	\$ -		Cuadrados Metros	445.00	100.0	
MIC16170100832651	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7228	2016	\$ 244,012.66	\$ 244,012.66	\$ 243,859.54	\$ 243,859.54	\$ 101,134.97	\$ 101,134.97	\$ -		Cuadrados Metros	214.00	100.0	
MIC16170100832653	PAVIMENTACION CON	7229	2016	\$ 10,356,000.24	\$ 10,356,000.24	\$ 10,355,985.12	\$ 10,355,985.12	\$ 1,729,083.95	\$ 1,729,083.95	\$ -		Cuadrados Metros	9,840.00	100.0	
MIC16170100832655	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7235	2016	\$ 1,942,728.43	\$ 1,942,728.43	\$ 1,941,700.32	\$ 1,941,700.32	\$ 1,014,198.53	\$ 1,014,198.53	\$ -		Cuadrados Metros	2,386.00	100.0	
MIC16170100832657	PAVIMENTACION CON	7240	2016	\$ 1,700,490.67	\$ 1,700,490.67	\$ 1,697,990.67	\$ 1,697,990.67	\$ 1,137,122.69	\$ 1,137,122.69	\$ -		Cuadrados Metros	1,620.00	100.0	
MIC16170100832658	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	7241	2016	\$ 379,768.80	\$ 379,768.80	\$ 379,319.14	\$ 379,319.14	\$ 180,505.06	\$ 180,505.06	\$ -		Cuadrados Metros	591.00	100.0	
MIC17170200892481	REHABILITACION DE MERCADO	7242	2017	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,526.49	\$ 1,997,526.49	\$ 367,834.04	\$ 367,834.04	\$ -		Cuadrados Metros	415.00	50.0	
MIC17170200892488	CONSTRUCCION DE	7243	2017	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,996,586.54	\$ 1,996,586.54	\$ 691,271.44	\$ 691,271.44	\$ -		Cuadrados	760.00	50.0	